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Jedno od obilježja hrvatske energetike svakako 
je kašnjenje i preduga realizacija velikih ener-

getskih projekata. Neki od njih, poput izgradnje 
TE Plomin 2 (ukupno oko 15 godina) ili novog 
bloka TE Sisak na plin (oko 10 godina pripreme 
i izgradnje), ostvarivani su dugo, predugo da bi 
postali uzorom za djelotvornu gradnju energet-
skih projekata i da bi mogli od početka ostvari-
vati ekonomske parametre s kojima su planirani. 
Neki od njih, poput Paneuropskog naftovoda 
(PEOP) nisu ni realizirani zbog smanjene potroš-
nje naftnih derivata i recesije u zemljama Južne 
Europe. Drugi, poput dogradnje Jadranskog 
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naftovoda za dvosmjerni transport nafte (pro-
jekt DružbaAdria) ili HE Dubrovnik 2 (HE Ombla) 
nisu ni realizirani zbog otpora i odbijanja javnosti. 
Neki od njih, poput spajanja domaćeg s plinskim 
transportnim sustavima susjednih zemalja deset-
ljećima se pojavljuju u različitim oblicima ideja ili 
projekata, ali od realizacije za sada još nema ništa.

Plinovod Gea
Valja se prisjetiti projekta Gea iz druge polovi-

ce devedesetih godina prošlog stoljeća i prijedlo-
ga talijanskih energetskih tvrtki u početku zajed-
ničkog ulaganja s INA-om za eksploataciju plina 
u podmorju sjevernog Jadrana. Plinovodom su 
se, uz talijansku potporu i ulaganja, trebala spojiti 
plinska polja u sjevernom Jadranu s Rumunjskom, 
preko Bosne i Hercegovine i Srbije. O projektu se 
raspravljalo nekoliko godina, ali naposljetku se 
od svega odustalo i Hrvatska je sama izgradila 
svoj plinovodni transportni sustav na vlastiti te-
ret, tj. uz uzimanje međunarodnih kredita i go-
milanje vanjskog duga kao glavnog i sve težeg 
makroekonomskog opterećenja gospodarstva.

Financijsko iscrpljivanje INA-e, kao svojevrsne 
proračunske pričuve nove države, višegodišnja obustava 

istraživanja nafte i zaustavljanje razvoja te kadrovsko 
zbrinjavanje podobnog kadra, zaustavile su projekt 

terminala za LNG za gotovo puno desetljeće.
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Terminal za ukapljeni prirodni plin
Najdugovječniji od projekata (ili ideja) je pro-

jekt izgradnje prihvatnog terminala za ukapljeni 
prirodni plin, o kojem se raspravlja ili se planira 
u različitim varijantama punih 25 godina. Ideja o 
izgradnji terminala za iskrcaj i uplinjavanje LNG-a 
kao čimbenika diversifikacije uvoza prirodnog 
plina po prvi put se pojavila u strateškom razvoj-
nom planu INA-e iz 1990. godine. Bio je to razvoj-
ni plan kojim se još tada predviđalo intenziviranje 
istraživanja ugljikovodika u inozemstvu, tehno-
loška obnova rafinerija, novi ciklus tehnološkog 
razvoja petrokemije, zajednička ulaganja s inoze-
mnim partnerima u skoro svim djelatnostima, ši-
renje prodaje na susjedne zemlje Srednje i Južne 
Europe te postupna korporativna transformacija 
INA-e. [1] Partneri INA-e za ulaganje tada su bile 
neke od ponajvećih američkih naftnih te europ-
skih naftnih i kemijskih tvrtki.

Međutim, raspad bivše države i agresija na 
Hrvatsku te ratne štete, od spaljenog znatnog di-
jela sisačke rafinerije, višegodišnjeg gubitka naf-
tnih polja u istočnoj Slavoniji, do trajnog gubitka 
dijela distribucijskog sustava i prodajne mreže za 
naftne derivate u dijelovima bivše države izvan 
Hrvatske, utjecali su na nemogućnost ostvare-
nja tih planova. Kasnije financijsko iscrpljivanje 
INA-e, kao svojevrsne proračunske pričuve nove 
države, višegodišnja obustava istraživanja nafte 
i zaustavljanje razvoja te kadrovsko zbrinjavanje 
podobnog kadra, zaustavile su projekt terminala 
za LNG za gotovo puno desetljeće.

Drugi pokušaj: Adria LNG
Pod konac devedesetih došlo je do oživljava-

nja ideje o izgradnji terminala za LNG. Osnovan 
je prvi međunarodni konzorcij, izrađene su stu-
dije o izboru lokacije, ali ekološke dvojbe, postu-
pno propadanje industrije i stagnacija potrošnje 
energije te odbojnost javnosti prema energet-
skim projektima gurnuli su projekt na višego-
dišnje čekanje, u hibernaciju. U drugoj polovici 
prvog desetljeća u novom stoljeću, normalizacija 
trgovinskih i političkih odnosa sa susjednim ze-
mljama i najava približavanja Hrvatske Europskoj 
uniji utjecali su na osnivanje drugog konzorcija 
za izgradnju terminala za LNG, čiji osnivači su bile 
neke od ponajvećih europskih energetskih tvrtki. 
One su bile spremne hrvatskom partneru (INA-i) 
prepustiti 25% vlasništva u novoosnovanoj tvrtki 
Adria LNG i odgovarajući udjel u uvezenom pli-
nu. Novi konzorcij je otkupio dokumentaciju od 
prvoga, kapacitet terminala je trebao biti 10 mi-
lijardi m3 plina godišnje a računalo se na plinsko 
tržište Hrvatske i okolnih zemalja. [2] Izgleda da je 
sklopljen i aranžman oko zemljišta na Krku, koje 
je vlasništvo tvrtke DINA Petrokemija (danas već 

u stečaju) ili njezinog vlasnika, što nije do kraja 
razjašnjeno.

Međutim, odugovlačenje tadašnje Vlade i 
ekološke dvojbe utjecale su na višekratno odla-
ganje početka realizacije projekta. U međuvre-
menu, izbila je financijska kriza u drugoj polovici 
2008. godine, koja se pretvorila u globalnu rece-
siju 2009, što je dovelo do smanjenja potrošnje 
energije, a posebice prirodnog plina. Iako je u 
ožujku 2010. godine (tadašnje) Ministarstvo za-
štite okoliša i prostornog uređenja donijelo pozi-
tivno rješenje o prihvatljivosti projekta za okoliš, 
konzorcij je početkom 2011. ugasio tvrtku i sta-
vio projekt u mirovanje. Tako je projekt terminala 
za prihvat LNG-a opet gurnut u stranu. 

U međuvremenu je tvrtka DIOKI, u čijem vla-
sništvu je bila i DINA Petrokemija, otišla u stečaj, 
proizvodnja je obustavljena, a njezin vlasnik bio 
je upleten u sudske procese bivšem premije-
ru i u jednom od njih pojavio se kao svjedok. 
Naposljetku je vlasnik DIOKI-ja, koji je vjerojatno 
i vlasnik zemljišta, na kojem bi se trebao graditi 
terminal otišao na liječenje u inozemstvo i na-
vodno se već nekoliko godina nalazi u nekoj od 
zemalja koje ne izručuju osobe koje su pod pra-
vosudnom ili policijskom sumnjom.

Treći pokušaj: LNG Hrvatska
Nakon rasformiranja drugog konzorcija i diza-

nja ruku inozemnih partnera od projekta, doma-
će (državne) energetske tvrtke Plinacro i HEP for-
mirale su domaći konzorcij koji je osnovao tvrtku 
LNG Hrvatska s po 50% udjela spomenutih tvrtki 
u njezinom vlasništvu. Tvrtka je započela pripre-
mu projekta, računajući na isto zemljište i istu lo-
kaciju s kojom je računao i konzorcij Adria LNG. 
No, kapacitet je sada nešto manji, 4 - 6 mlrd. m3 
plina godišnje, izrađena je studija utjecaja na oko-
liš koja je početkom 2014. prošla javnu raspravu, 
ali je projekt izgleda zapinjao na potencijalnim 
investitorima i sigurnoj dobavi plina. No, izbija-
njem ukrajinske političke krize te zahlađenjem 
političkih odnosa između EU-a i SAD-a s jedne i 
Rusije s druge strane, sve se promijenilo. Kao da 
se pokrenula lavina koja je možda po prvi put u 
četvrt stoljeća, taj projekt približila realizaciji.

Kombinacija nedovoljne jasnoće obuhvata projekta, 
ciljanog tržišta, odugovlačenja i odlaganja, koja su se 
poklapala s ekonomskim oscilacijama i naposljetku s 

recesijom poslije 2009. godine, koja je u Hrvatskoj doista 
trajala predugo te utjecala na posvemašnju društvenu i 
javnu odbojnost prema svim investicijama, došla je do 

izražaja u uzrocima odlaganja i ovog projekta.
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Poslije nekoliko javnih izjava različitih američ-
kih diplomatskih dužnosnika o potrebi diversifi-
kacije opskrbe zemalja Južne Europe prirodnim 
plinom i potpori projektu izgradnje terminala za 
LNG u Hrvatskoj, različite izvršne razine odlučiva-
nja u EU-u davale su signale, pa i otvorenu pot-
poru realizaciji projekta. Naposljetku, pod konac 
2014. godine Europska komisija je odobrila bes-
povratna sredstva za financiranje 50% potrebnih 
studija za pripremu projekta. To je ubrzalo rad na 
pripremi projekta, pa je LNG Hrvatska raspisala 
natječaje za izradu studija i odabir konzultanta te 
pokrenula postupak za dobivanje lokacijske do-
zvole za projekt i najnoviji natječaj za iskazivanje 
interesa za zakup kapaciteta na budućem termi-
nalu na Krku. [3, 4]

Nerealna očekivanja i nerealne skepse
Kada se malo dublje raščlani povijest projekta 

terminala za LNG, ubrzo se vide neka od zajed-
ničkih obilježja ovog i drugih hrvatskih energet-
skih projekata koji nisu realizirani. Kombinacija 
nedovoljne jasnoće obuhvata projekta, ciljanog 
tržišta, odugovlačenja i odlaganja, koja su se 
poklapala s ekonomskim oscilacijama i napo-
sljetku s recesijom poslije 2009. godine, koja je 
u Hrvatskoj doista trajala predugo te utjecala 
na posvemašnju društvenu i javnu odbojnost 
prema svim investicijama, došla je do izražaja u 
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uzrocima odlaganja i ovog projekta. Nadalje, kao 
što je ulazak njemačkog partnera svojedobno 
spasio projekt TE Plomin 2, tako bi ukrajinska kri-
za i američko-europski poticaji mogli presudno 
djelovati i na konačnu realizaciju projekta termi-
nala na Krku. 

Znakovite su i nejasnoće oko nekih ključnih 
pretpostavki za uspješnu realizaciju projekata. 
Projekt izgradnje novog bloka TE Plomin (TE 
Plomin C) ušao je u međunarodni natječaj za 
odabir izvođača, iako županijska prostorno-plan-
ska dokumentacija determinira prirodni plin, a ne 
ugljen kao pogonsko gorivo buduće termoelek-
trane. Slično tome, najnoviji projekt tvrtke LNG 
Hrvatska također ubrzano kreće u seriju natječaja 
za dovršetak studijske faze i početak realizacije, a 
da nije do kraja jasno kakvi su odnosi oko zemlji-
šta na kojem se nalazi lokacija projekta.

Veliki energetski projekti u Hrvatskoj pate od 
kombinacije nerealnih očekivanja i podjednako 
nerealnih skepsi. Hrvatska dilema, treba li uopće 
industrija ili se može bogato živjeti od iznajmljiva-
nja prirodnih ljepota i preprodaje većinom uve-
zene hrane, u konačnici se svodi na nepostojanje 
strategije gospodarskog razvoja, iako su izrađene 
stotine različitih strategija. Uz to, energetski pro-
jekti se grade za buduća desetljeća, a razvojna vi-
zura većine domaćih krugova odlučivanja mjeri 
se tek mjesecima ili godinama. Sve to jako kom-
plicira energetske projekte, što naposljetku daje 
velik doprinos nemogućnosti izlaska iz sadašnje 
recesije, koja doista već graniči s gospodarskom 
depresijom. Hoće li se to svojevrsno prokletstvo 
velikih energetskih projekata promijeniti na pri-
mjeru izgradnje prihvatnog terminala za LNG na 
Krku, pokazat će budućnost... 
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